

## Harmonogram

Harmonogram obsahuje aktivity a výstupy plánu v souladu se Specifikací díla.

### Fáze A: Příprava

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Ustanovení projektového týmu a řízení	10/2020
Marketingové nástroje – identita projektu	10/2020
Marketingové nástroje – webové stránky	9/2020
Zásobník projektů	12/2020

### Fáze B: Analýza

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Provedení terénních prací dopravních průzkumů – 1. část	10/2020
Sběr dopravních dat (směrový a křižovatkový průzkum) – vyhodnocení 1. část	26.2.2021
Konzultace s odborníky	02 – 03/2021
Provedení terénních prací dopravních průzkumů – 2. část	04/2021*
Problémová analýza	04/2021
Životní prostředí a lidské zdraví	06/2021
Sběr dopravních dat – 2. část – vyhodnocení	06/2021*
Matematický multimodální dopravní model	07/2021*
Souhrnná analýza	08/2021*

\*Pozn: termín bude upřesněn dle vývoje covid 19 a navazujícími restriktivními opatřeními

### Fáze C: Návrh

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Vize mobility	09/2021
Scénáře plánu mobility	10/2021
Strategické a specifické cíle	11/2021
Návrh opatření	02/2022
Prioritizace opatření	03/2022
Schválení návrhu koncepce ve volených orgánech města	06/2022

### Fáze D: Akční plán

Aktivita	Termín (měsíc/rok)
Vydání kladného stanoviska SEA	11/2022
Tvorba akčního plánu	10/2022
Schválení plánu ve volených orgánech města	06/2023



## Participační aktivity v rámci průběhu projektu

<b>Aktivita</b>	<b>Termín (měsíc/rok)</b>
Participace odborné veřejnosti – workshop	15.12.2020
Dokončení vyplňování SWOT analýz	15.2.2021
Vyhodnocení SWOT analýz od odborné veřejnosti	26.2.2021
Participace široké veřejnosti – názorová mapa dopravy - vyhodnocení	26.2.2021
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	09/2021
Participace odborné veřejnosti – workshop	10/2021
Participace odborné veřejnosti – workshop	02/2022
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	03/2022
Participace široké veřejnosti – veřejné projednání	09/2022

