



Harmonogram přípravy

Harmonogram obsahuje aktivity a výstupy plánu v souladu se Specifikací díla.

Fáze A: Příprava

Aktivita	Termín
Ustanovení projektového týmu a řízení	10/2020
Marketingové nástroje – identita projektu	10/2020
Marketingové nástroje – webové stránky	9/2020
Participace odborné veřejnosti – workshop	15. 12. 2020
Zásobník projektů	12/2020

Fáze B.1: Analýza dostupných informací

Aktivita	Termín
Provedení terénních prací dopravních průzkumů – 1. část	10/2020
Vyhodnocení dat VHD (pre-COVID)	01/2021
Vyhodnocení SWOT analýz	02/2021
Průzkum dopravního chování	02/2021
Vyhodnocení sběru dopravních dat – 1. část	03/2021
Problémová analýza	04/2021
Životní prostředí a lidské zdraví	06/2021
Matematický dopravní model unimodální + kalibrační hodnoty VHD	05/2021
Souhrnná analýza – 1. část	06/2021
Dokument „Analýza“ (draft)	08/2021

Fáze B.2: Analýza doplněných informací

Aktivita	Termín
Provedení terénních prací dopravních průzkumů – 2. část	10/2021
Vyhodnocení sběru dopravních dat – 2. část	12/2021
Matematický dopravní model multimodální	02/2022
Souhrnná analýza – 2. část	02/2022
Dokument „Analýza“ (final)	02/2022

Fáze C: Návrh

Aktivita	Termín
Vize mobility	09/2021
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	11/2021
Scénáře plánu mobility	10/2021
Participace odborné veřejnosti – workshop	10/2021
Strategické a specifické cíle	11/2021
Návrh opatření	04/2022
Participace odborné veřejnosti – workshop	04/2022
Prioritizace opatření	05/2022
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	05/2022
Dokument „Dopravní model“	06/2022
Dokument „Návrh koncepce“	08/2022
Schválení návrhu koncepce ve volených orgánech města	09/2022





Fáze D: Akční plán

Aktivita	Termín
Participace široké veřejnosti – veřejné projednání	12/2022
Vydání kladného stanoviska SEA	02/2023
Tvorba akčního plánu	01/2023
Dokument „Brožura“	02/2023
Dokument „Finální plán“	04/2023
Schválení plánu ve volených orgánech města	06/2023

Zdroj: AFRY CZ

