



Harmonogram přípravy

Harmonogram obsahuje aktivity a výstupy plánu v souladu se Specifikací díla.

Fáze A: Příprava

Aktivita	Termín
Participace odborné veřejnosti – workshop	15.12.2020

Fáze B.1: Analýza dostupných informací

Aktivita	Termín
Dokument „Analýza“ (koncept)	08/2021

Fáze B.2: Analýza doplněných informací

Aktivita	Termín
Dokument „Analýza“ (finální)	02/2022

Fáze C: Návrh

Aktivita	Termín
Vize mobility	09/2021
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	11/2021
Scénáře plánu mobility	10/2021
Participace odborné veřejnosti – workshop	10/2021
Participace odborné veřejnosti – workshop	04/2022
Participace široké veřejnosti – panelová diskuse	05/2022
Dokument „Návrh koncepce“	08/2022

Fáze D: Akční plán

Aktivita	Termín
Participace široké veřejnosti – veřejné projednání	12/2022
Schválení plánu ve volených orgánech města	06/2023

Zdroj: AFRY CZ

